

Протокол
засідання комісії по розгляду зауважень та пропозицій, які надійшли
у період проведення відкритого обговорення проекту змін до інвестиційної програми
ПрАТ “Кіровоградобленерго” 2018 року (2 редакція)

м. Кропивницький

“ 26 ” “ листопада ” 2018 р .

Присутні:

Голова комісії:

Стрюченко О.М. – Голова Правління ПрАТ “Кіровоградобленерго”.

Секретар комісії:

Шаян І.В. – заступник начальника виробничо-технічного відділу.

Члени комісії:

Запорожець В.І. – директор технічний ПрАТ “Кіровоградобленерго”;

Соловійов О.Ю. – директор комерційний ПрАТ “Кіровоградобленерго”;

Дануца О.В. – директор виконавчий ПрАТ “Кіровоградобленерго”;

Серпокрилов В.М. – директор фінансовий ПрАТ “Кіровоградобленерго”.

Члени комісії (представники органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості):

Коваленко С.П. – перший заступник Голови Кіровоградської ОДА;

Гугленко Ю.О. – перший заступник Голови Кіровоградської обласної ради;

Гавриленко О.А. – Голова громадської ради Кіровоградської ОДА.

Порядок денний:

1. Обговорення проекту змін до інвестиційної програми ПрАТ “Кіровоградобленерго” 2018 року (2 редакція). Розгляд зауважень та пропозицій, які надійшли на адресу ПрАТ “Кіровоградобленерго” (далі – Товариство) у період проведення відкритого обговорення проекту змін до інвестиційної програми 2018 року (2 редакція).

2. Підведення підсумків засідання Комісії.

Вступне слово надане голові відкритих обговорень Стрюченку О.М. – Голові Правління ПрАТ “Кіровоградобленерго”, який подякував присутнім за участь в Засіданні Комісії по розгляду зауважень та пропозицій, які надійшли у період проведення відкритого обговорення проекту змін до інвестиційної програми (далі ПП) ПрАТ “Кіровоградобленерго” 2018 року (2 редакція).

СЛУХАЛИ:

Запорожця В.І., директора технічного ПрАТ “Кіровоградобленерго”, який довів інформацію щодо проблематики реалізації заходу передбаченого ПП-2018р. “Технічне переоснащення ПС 35/10кВ “Голованівськ” в частині встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності” через стислі терміни відведені на реалізацію ПП. Товариство планує звернутися

до НКРЕКП з проханням продовження виконання даного заходу в рамках інвестиційної програми на 2019 рік, тобто у 2018 році виконати авансування заходу в розмірі 95% від загального обсягу, а у 2019 році виконати кінцевий розрахунок з оформленням акту виконаних робіт та введенням технічно переоснащеного об'єкту в експлуатацію. Кошти, які вивільняються, планується направити на авансування у розмірі 95% заходу п.1.18 “Розробка “Плану розвитку ПрАТ “Кіровоградобленерго” на період з 2020 до 2029 рр”., який необхідно розробити згідно з вимогами “Кодексу систем розподілу.

Соловійова О.Ю., директора комерційного ПрАТ “Кіровоградобленерго”, який довів інформацію щодо проблеми реалізації заходу передбаченого ІП-2018р. “Впровадження автоматизованого збору даних у побутових споживачів” в повному обсязі у зв'язку з затримкою поставки обладнання (лічильників) постачальником. Товариство планує звернутися до НКРЕКП з проханням продовження виконання заходу п.2.1.12 “Виконання робіт з монтажу, наладки комутаційного обладнання, програмного забезпечення, розробки проектної документації та додаткового обладнання” в рамках інвестиційної програми на 2019 рік, тобто у 2018 році виконати авансування заходу в розмірі 95% від загального обсягу, а у 2019 році виконати кінцевий розрахунок з оформленням акту виконаних робіт та введенням технічно переоснащеного об'єкту в експлуатацію. Кошти, які вивільняються, планується направити на збільшення обсягу закупівлі п.2.1.1 “1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)” в кількості 78 лічильників.

Дануцу О.В., директора виконавчого ПрАТ “Кіровоградобленерго”, який довів інформацію щодо проблематики проведення закупівлі по заходах передбачених ІП 2018 року, а саме: “Придбання тепловизору NEC Avio R500 в стандартній комплектації” та “Придбання приладу ІПКТЧ для проведення експлуатаційних вимірів каналів ТЧ ” та необхідності звернення до НКРЕКП з пропозицією придбання інших пристроїв з аналогічними характеристиками.

На запитання, які надходили, відповіді надавали представники ПрАТ “Кіровоградобленерго”.

Присутні підтримали запропонований проект змін до ІП ПрАТ “Кіровоградобленерго” 2018 року (2 редакція) з внесенням кінцевих розрахунків по заходах: “Технічне переоснащення ПС 35/10кВ “Голованівськ” в частині встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності, Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Матросова 45”, “Розробка “Плану розвитку ПрАТ “Кіровоградобленерго” на період з 2020 до 2029 рр”., “Виконання робіт з монтажу, наладки комутаційного обладнання, програмного забезпечення, розробки проектної документації та додаткового обладнання” в інвестиційну програму ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2019 рік та відзначили необхідність внесення зазначених змін.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкрите обговорення, проведене на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободами висловлювань, вважати таким, що відбулося.
2. Підтримати проект змін до інвестиційної програми 2018 року ПрАТ "Кіровоградобленерго" (2 редакція) та розширення першого і другого розділів інвестиційної програми 2019 року в частині остаточних розрахунків.
3. Оприлюднити протокол відкритих обговорень щодо проекту змін до інвестиційної програми ПрАТ "Кіровоградобленерго" 2018 року (2 редакція) на офіційному веб-сайті ПрАТ "Кіровоградобленерго" та надати його до НКРЕКП.

Голова комісії

Стрюченко О.М.

Секретар комісії

Шаян І.В.

Перший заступник Голови
Кіровоградської ОДА

Коваленко С.П.

Перший заступник Голови
Кіровоградської обласної ради

Гугленко Ю.О.

Голова громадської ради
Кіровоградської ОДА

Гавриленко О.А.

